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// PROJECT NIEUWBOUW TEKSTPRODUCTIE PAUL DIERSEN // FOTOGRAFIE PAUL DIERSEN, AANNEMERSBEDRIJF 
BRAMER, HENK WIND // TEKENWERK HENK HEUSINKVELD

Het in december opgeleverde 

appartementencomplex aan de

Geert Grootestraat is in iets meer

dan een halfjaar gebouwd.
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Ladekastje van 
staal en hsb
Om snel te kunnen bouwen, is een appartementencomplex in Zwolle

uitgevoerd in staal en hsb. Die keuze had wel wat te nemen hobbels

op het gebied van geluidsisolatie en brandwerendheid tot gevolg. De

oplossing? Het gebouw uitvoeren als een veredeld ladekastje.

In de wijk Diezerpoort in Zwolle staat een hele rij no-nonsense
flats die aan vervanging toe is. De opdrachtgever – de lokale
woningbouwvereniging SZW –  schreef als pilot een prijsvraag
uit voor vernieuwing van een flat aan de Geert Grootestraat.
Overlast voor omwonenden beperken was daarbij een zwaar -
wegende factor, vandaar een strakke planning: de oude bewo -
ners konden er tot medio maart blijven, in december moest er
een nieuw gebouw staan. Aannemersbedrijf Bramer sleepte de
Design & Construct-opdracht binnen, met 19 het atelier als archi-
tect. De pluspunten van hun idee? “We hebben gebouwd op de
bestaande fundering, dat scheelt in tijd en kosten”, zegt Koen
Wierts, projectleider namens de aannemer. “De corporatie kon
het ook erg waarderen dat we niet hebben gekozen voor weer
een galerij flat. Het gebouw heeft een inpandig trappenhuis.”
Het bouwen op de bestaande fundering en de korte bouwtijd
hadden wel gevolgen: zo kon het gewicht van het nieuwe
gebouw niet hoger zijn dan dat van het oude. “En als je snel wilt
bouwen, moet je ook de traditionele manier loslaten; dat kan
niet anders. Daardoor kwamen we uit op een staalconstructie
die we opvullen met hsb-elementen.”

Brandwerendheid
Ook de keuze voor staal en hsb had weer grote gevolgen.

Appartementencomplex
// Locatie: Geert Grootestraat, Zwolle
// Opdrachtgever: SZW, Zwolle
// Bouwperiode: mei – december 2011
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“In staal en houtskeletbouw wordt in Nederland maar
zelden zo hoog gebouwd”

Aannemersbedrijf Bramer koos vanwege de bouwsnelheid voor staal en hsb. Omdat de hoogste verdiepingsvloer hoger dan 13 meter ligt, geldt 

volgens het Bouwbesluit een brandwerendheid van 120 minuten voor de hoofddraagconstructie.

Omdat de hoogste verdiepingsvloer hoger dan 13 meter ligt,
geldt volgens het Bouwbesluit een brandwerendheid van 120
minuten voor de hoofddraagconstructie. “In staal en hsb wordt 
in Nederland maar zelden zo hoog gebouwd, vandaar dat alle
producten die je toepast bij houtskeletbouw – zoals gipsvezel -
platen – allemaal zijn berekend op een brandwerendheid van
60 of maximaal 90 minuten.”
Om de brandwerendheid van de constructie op 120 minuten te
krijgen onderzocht Bramer verschillende opties. Een mogelijk -
heid was om alles in te pakken en af te timmeren, maar dat zou
nadelige consequenties hebben voor het akoestisch ontkoppe-
len van de bouwdelen, nodig omdat de constructie zelf, door
haar geringe massa, geluid onvoldoende isoleert.
Een tweede optie – het brandwerend coaten van de staalcon-
structie – bleek niet haalbaar, omdat er dubbel gecoat had
moeten worden. “Daarvoor zou het coatingbedrijf een geklima-
tiseerde droog- en opslagruimte moeten hebben. Gezien het
beoogde bouwtempo was dit niet haalbaar, aangezien dergelijke

bedrijven zo zijn ingericht dat wat overdag wordt gecoat de vol-
gende dag weer wordt uitgeleverd. Bovendien zouden we veel
koppelingen in het werk moeten behandelen en dat was weer
nadelig voor de bouwsnelheid”, aldus Wierts.

Ladekastje
De oplossing voor de brandwerendheid en het geluidsprobleem
was het gebouw bouwen als een veredeld ladekastje. “Ik leg 
het aan leken ook zo uit: de staalconstructie is het frame en de
appartementen zijn de laden die we er als het ware inschuiven”,
aldus Wierts.
Voor het oplossen van de brandwerendheid zocht de bouwer
contact met Fermacell, die weer samenwerkte met Cauberg-
Huygen in Zwolle. Er is na overleg een combinatie toegepast
van bestaande producten, vertelt technisch adviseur Michiel van
Dijk van Fermacell. “Als je alleen met gips werkt, dan heb je het
over 5 à 6 lagen. Dat is niet realistisch. We hebben dus tevens
gekeken naar een prijstechnisch gunstige oplossing.”
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1 // De oude flat zoals er veel staan in de wijk

Diezerpoort. Het nieuwe gebouw geldt als pilot

voor de woningcorporatie. 2 // Er is gebouwd

op de bestaande fundering. Dat had tot gevolg

dat het nieuwe gebouw een maximaal gewicht

kon hebben. 3 // Ook daarom koos Bramer

voor een lichte constructie. 4 // De ruwbouw

van het nieuwe complex is met een tempo van

een week per bouwlaag uit de grond gescho -

ten. 5 // Voor de gevel is gebruik gemaakt van

een extra smalle baksteen. 6 // Om geen geluid

door te geven via de spouwankers en de

buitengevel, is de akoesti sche ontkoppeling

hier in doorgevoerd. De horizontale dilataties

zijn afgekit ter bescherming tegen weers -

invloeden. 
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De constructie van staal en houtskeletbouw heeft van zichzelf te weinig massa om geluid vol-

doende te iso leren.

Voor het akoestisch ontkoppelen paste de aan-

nemer verschillende soorten oplegvilt toe. 

Van binnen naar buiten zijn toegepast een gipskartonplaat, een cementgebonden
sandwichplaat (Fermacell Powerpanel HD, 15 mm) en een Fermacell homogene gips -
vezelplaat (15 mm). “De gipskartonplaat doet niet zo heel veel voor de brand werend -
heid”, zegt Van Dijk. “De cementgebonden plaat is het brandscherm; die blijft staan bij
brand en houdt de vlammen tegen. De homogene gipsvezelplaat daarachter zorgt voor
het koelend effect op de achterliggende constructie.”
Staal kan een temperatuur hebben van 500 tot 600 graden zonder te bezwijken, maar
de zwakste schakel in de constructie bleek in dit geval het hout; de beplating is immers
vastgezet in de houten stijlen van het houtskeletbouw-element. Daarom is de brand -
werendheid van de combinatie getest op 120 minuten bij een temperatuur van 300
graden en hierop bepaald.

Nieuwe producten
Oplossingen als deze worden overigens steeds vaker gevraagd, weet Van Dijk.
“Traditio neel bouwen wordt losgelaten omdat men IFD wil bouwen, of heel snel moet
bouwen, of beide zoals hier. Dan kiest men voor andere methoden.” De leveranciers –

Fermacell, maar ook de concurrenten –
zijn volgens Van Dijk daarom nieuwe pro-
ducten aan het ontwikkelen die nog beter
aan de brandwerendheid van 120 minu-
ten voldoen. 

Akoestische ontkoppeling
De andere bouwtechnische hobbel die
de bouwers moesten nemen – het
akoestisch ontkoppelen van de staal -
constructie en de hsb-elementen – is
opgelost door het toepassen van diverse
typen oplegvilt. Deze ontkoppeling is ook
doorgevoerd in de gevel. 
Bramer werkt het gebouw af met tradi-
tioneel metsel werk. Het bedrijf gebruikt
daarvoor een smallere baksteen (65 mm
breed), ook weer in verband met ge -
wichtsbesparing. Omdat geluid via de
spouwankers kan worden overgedragen
zijn er horizontale dilataties in het buiten-
blad aangebracht die zijn afgekit ter
bescherming tegen weersinvloeden.

Installaties
De woningen worden voorzien van hete -
luchtverwarming (een toestel van Brink
Climate Systems) en een WKO-installatie
die in de toekomst kan worden aange -
sloten op het Duurzaam Diensten Bedrijf
(dit al vooruitlopend op een initiatief dat
loopt in dezelfde wijk in Zwolle). Op het
dak van de flat komen zonnepanelen die
voor warm water zorgen. De boilers be -
vinden zich in de kelder van het gebouw.
De woningen hebben geen gasaanslui -
ting. Wel is er een centrale gasaansluiting
voor bijverwarming.

“Traditioneel bouwen wordt los -
gelaten omdat men IFD wil bouwen,
of heel snel moet bouwen, of beide.
Dan kiest men andere methoden”
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Metselwerk
Luchtspouw

Dampopen folie
Stijl- en regelwerk 38x140mm 
hoh 400mm

Dampdichte folie
Gipsvezelplaat
HD-plaat
Gipskartonplaat

Kokerprofiel 120/120/10
Bevestiging trillingsgeïsoleerd
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hoh 400mm
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Dampopenfolie

Minerale wol
Houten regelwerk
Waterk. dampopen folie
Rachelwerk
Gevelbeplating 

Tegels met waterdichte voeg
Drain systeem
Afdichtingslaag
Underlayment

Houten balklaag 38x184 
hoh 300mm op afschot

Minerale wol 150mm

Verende ophanging
Gipsvezelplaat

HD-plaat
Gipskartonplaat

Minerale wol 110mm
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Glaswolplaat
Underlayment
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Verende ophanging
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HD-plaat
Gipskartonplaat

Luchtdicht afkitten

Trillingsgeïsoleerde bevestiging
Staalconstructie

Trillingsgeïsoleerde oplegging
Horizontale geveldilatatie, afgekit
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Projectgegevens // Locatie: Geert Grootestraat, Zwolle // Opdrachtgever: SWZ, Zwolle, swz.nl //
Design & construct: Aannemersbedrijf Bramer B.V., Vriezenveen, bramerbv.nl // Architectonisch
ontwerp: 19 het atelier architecten, 19hetatelier.nl // Constructieadviseur: Alferink van Schieveen,
Zwolle, a-vs.nl // Adviseur brandwerendheid: Fermacell, Wijchen, fermacell.nl / Cauberg-Huygen
Raadgevende Ingenieurs, Zwolle, chri.nl // Bouwtijd: mei 2011 – december 2011
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